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사업구분 계속사업 사업주체 구

사업기간 2019년~2023년 추진상황(%) 추진완료(100%)

소요예산 5,800백만원 완료시기 임기내

추진부서
건설과 토목2담당
(김근호 ☎4702) 

협조부서(기관) -

【사업추진계획】

 □ 사업추진목표(최종목표)

  ○ 천마산 산복도로(서구 아미동~감천동) 전 구간 개통으로 감천 지역주민 교통 

불편해소  ☞ 감천동 고지대 주민 숙원사업

 □ 사업개요

  ○ 위    치 : 감천동 13-1113번지 일원

  ○ 규    모 : 도로개설 L=325m, B=10m

  ○ 총사업비 : 5,800백만원(공사 3,500, 보상 1,800, 기타 500) [도시활력증진지역 개발사업]

  ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

 □ 연차별 추진계획

세부추진내용

임기 내
임기 후

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

90% 100%  %  %  %
도로개설 

L=325m, B=10m
공사 추진 공사 준공

【재원조달계획】
(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 계
민선8기 2027년

이후2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 5,800 5,031 769 769

국  비 773 773
시  비 2,127 2,127
구  비 2,900 2,131 769 769
기  타



【추진실적】

 ○ 2019. 04. : 1차 공사 착공(L=220m, B=10m)

 ○ 2020. 12. : 2차 공사 착공(L=105m, B=10m)

 ○ 2021. 09. : 공사 재개, 건설사업관리용역 착수 

 ○ 2022. 12. : 화물연대 파업 등으로 인해 타설공정 외 주요 공정 완료

 ○ 2023. 01. : 공사 준공 및 전구간 개통  

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론·방송 보도 기  타

- - - - -

【기대효과】

 ○ 고지대 저소득 주민 밀집 지역 교통 불편해소 및 주거환경 개선 

 ○ 주민 숙원사업인 소방도로 확보를 통해 재난으로 인한 주민피해 예방

【관련사진】 


