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사업구분 계속사업 사업주체 국가

사업기간 2014년~2023년 추진상황(%) 추진완료(100%)

소요예산 35,974백만원 완료시기 임기내

추진부서
가족행복과 청소년담당

(박국희 ☎ 5632)
협조부서(기관) -

【사업추진계획】

 □ 사업추진목표(최종목표)

  ○ 국립청소년 생태센터 완공 및 진입도로 개설공사 완료

 □ 사업개요

  ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2023년  ▷ 시행기관 : 여성가족부

  ○ 위    치 : 하단동 1142-10번지(을숙도 상단부 일원)

  ○ 규    모 : 부지 64,710㎡, 연면적 10,691㎡ (지상3층)

  ○ 주요시설 : 운영센터, 청소년생활관, 지도자생활관 등

  ○ 사 업 비 : 34,221백만원 (국비 100%)  ▷ 진입도로 개설공사 사업비 별도

진입도로 개설공사
 ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

 ○ 위    치 : 하단동 1149-41번지 일원

 ○ 규    모 : 도로개설 L=148m, B=20m

 ○ 사 업 비 : 1,753백만원(공사비 835, 보상비 918)

 □ 세부추진계획

  ○ 2025. 1. ~ 12. : 국립청소년생태센터 연계 추진 

 □ 연차별 추진계획

세부추진내용
임기 내

임기 후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

85% 100% %  %  %
국립청소년

생태센터 건립
준공 개원

을숙도 생태센터 
진입도로 개설공사

준공



【재원조달계획】
(단위 : 백만원)

구  분 총사업비 기투자 계
민선8기 2027년

이후2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 35,974 15,095 20,879 14,852 6,027

국  비 34,221 14,862 19,359 13,332 6,027
시  비 100 100
구  비 153 133 20 20
기  타 1,500 1,500 1,500

【추진실적】

  ○ 2019. 12. : 국립청소년생태센터 착공

  ○ 2021.  8. : 진입도로 개설공사 착공 

  ○ 2022.  8. : 진입도로 개설공사 완공

  ○ 2023. 12. : 국립청소년생태센터 준공

  ○ 2024. 7. 11. : 국립청소년생태센터 개원식 

  ○ 2024. 8. : 국립청소년생태센터 운영 ▷ 운영기관 : 한국청소년활동진흥원

【금후계획】

  ○ 2025. 1. ~ 12. : 청소년수련활동 활성화를 위한 지속적인 홍보(센터 및 유관기관 

홈페이지 등) 및 모집 실시  

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등 만족도, 설문조사 민간전문가 자문 언론·방송 보도 기  타

- - - - 1회*

  ＊ 기타 1회 : 2023. 11. 27. 국립청소년생태센터 민생소통 현장방문 

【기대효과】
 ○ 을숙도 생태환경에 기반한 특성화 청소년 수련시설 건립을 통해 수변생태 및 

자연환경에 대한 체험 및 청소년 시기에 필요한 기력과 성품 함양 도모



【관련사진】

국립청소년생태센터 

진입도로


